



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ρόδος, 12/08/2016
Α.Π.: 108

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΩ
Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων &
Καθημερινότητας

Ταχ. Δ/ση ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας 85100
Πληροφορίες 2241360606
Τηλέφωνο 2241360553
Fax

Σκεύου Ζερβού 40
85 300 ΚΩΣ

ΚΟΙΝ: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο «Καθαρισμός και κλάδευση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Κω»

- Συγρ. 1) Α.Π.24152/09-08-2016 έγγραφο του Δήμου Κω
2) Α.Π. 6386/22-06-2016 αίτημα παράτασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης

Σε απάντηση του υπ.αριθμ. 1 ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι με την υπ.αριθμ. 157/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο «Καθαρισμός και κλάδευση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Κω» με ημερομηνία λήξης στις 30/06/2016.

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) την υπ.αριθμ.151/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης για δύο (2) μήνες και όχι για έξι (6) που ζητήθηκε με το υπ.αριθμ.2 παραπάνω σχετικό έγγραφο και αφού ο χρόνος της παράτασης είναι απόλυτα συνδεδεμένος με τον χρόνο κατά τον οποίο ήταν αναγκαία η εκτέλεση του έργου και
β) την αδυναμία της υπηρεσίας σας να εκτελέσει το έργο μέσα στο χρονικό όριο που έχει θέσει με την υπ.αριθμ.151/2016 Απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο,

σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα προβεί στην εκτέλεση του έργου μέσω των δικών της υπηρεσιών.

Ο
Αντιπεριφερειάρχης
Φιλήμονας Ζαννετίδης

